



**Akční plán na období 2020 – 2021
navazující na
Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou**

Obsah

1. Úvod
2. Zhodnocení projektů akčního plánu na období 2018 – 2019
3. Jednotlivé projekty akčního plánu na období 2020 - 2021
4. Závěr

1. Úvod

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou svým usnesením č. 18/02/5/1 dne 26.3.2018 schválilo Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou na období 2018 – 2033 a zároveň Akční plán na období 2018 – 2019.

Po zpracování Strategického plánu města Kralupy nad Vltavou připravil projektový tým ve spolupráci s jednotlivými garanty akční plán na období 2018 – 2019. Zhodnocení tohoto období se nachází v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Kapitola č. 3 obsahuje nové projekty na období 2020 – 2021.

Akční plán obsahuje konkrétní investiční projekty, které budou realizovány v daném období či budou zahájeny přípravné práce.

Zkratky použité v dokumentu – AKTUALIZACE DLE ÚDAJŮ NÍŽE

<i>BD</i>	<i>Bytový dům</i>
<i>eIDAS</i>	<i>Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu</i>
<i>KaSS</i>	<i>Kulturní a společenské středisko</i>
<i>KTZ</i>	<i>Kralupské televizní zpravodajství</i>
<i>MŠ</i>	<i>Mateřská škola</i>
<i>PD</i>	<i>Projektová dokumentace</i>
<i>QR kód</i>	<i>Kód rychlé reakce</i>
<i>RD</i>	<i>Rodinný dům</i>
<i>SŽDC</i>	<i>Správa železniční dopravní cest</i>
<i>TJ</i>	<i>Tělocvičná jednota</i>
<i>ZŠ</i>	<i>Základní škola</i>

2. Zhodnocení projektů akčního plánu na období 2018 - 2019

Název projektu	Odhad rozpočtu (vč. DPH)	Celkové náklady (vč. DPH)	Popis projektu	Odhad časového harmonogramu realizace	Období realizace
Revitalizace komunikací a zpevněných ploch v centru města					
II. etapa zpevněných ploch v centru města "Pivovarská ulice, vč. vodních prvků"	25 mil. Kč	25,55 mil. Kč	Vybudování nové komunikace mezi Palackého nám. a Žižkovou ulicí, vč. nových inženýrských sítí (v prostoru bývalého hotelu Praha a pivovarské spilky), vybudování parkovacích míst podél komunikace, vč. zeleně. V rámci II. etapy bude vybudován i vodní prvek mezi kostelem a objektem bývalého pivovaru.	I. pol. roku 2018	2018
III. etapa zpevněných ploch v centru města "náměstí, vč. Palackého nám."	25 mil. Kč	22,13 mil. Kč	Rekonstrukce povrchů ulice Palackého, která vede podél kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava a prostor Palackého nám., včetně veřejného osvětlení a všech sítí.	II. pol. roku 2018	2019
Výstavba nových parkovacích míst					
Parkovací stání v ul. Gagarinova	5,5 mil. Kč	7,36 mil. Kč	Vybudování nových parkovacích stání, vč. rekonstrukce chodníku, oprava povrchu komunikace a nové veřejné osvětlení.	II. pol. roku 2018	2018
Nová parkovací stání vč. chodníku v ul. Dobrovského	4,5 mil. Kč	5,33 mil. Kč	Vybudování nových parkovacích stání, nového chodníku a zřízení veřejného osvětlení.	II. pol. roku 2018 - v závislosti na dotaci	2018
Rozšíření parkovacích míst mezi ZŠ Komenského a TJ Sokol	0,6 mil. Kč	1,7 mil. Kč	Vybudování nových kolmých parkovacích stání podél budovy ZŠ Komenského nám.	II. pol. roku 2018	Odloženo na rok 2020

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Modernizace a výstavba chodníků					
Bezbariérový chodník v ul. Hybešova	6,7 mil. Kč	6,57 mil. Kč	Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. odvodnění a nového veřejného osvětlení.	II. pol. roku 2018	2018
Bezbariérový chodník v ul. Velvarská, Kralupy nad Vltavou			Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. odvodnění a nového veřejného osvětlení.	2019 - v závislosti na dotaci	Odloženo na rok 2020
Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou	0,65 mil. Kč	1,67 mil. Kč	Rekonstrukce stávajícího chodníku podél drážního tělesa.	II. pol. roku 2018	2018
Modernizace komunikací					
Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou	4,2 mil. Kč	7,98 mil. Kč	Rekonstrukce stávající komunikace, vč. nových parkovacích míst, dešťové kanalizace a nového veřejného osvětlení.	II. pol. roku 2018	2019
Rekonstrukce komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí	8 mil. Kč	-	Vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce povrchů, odvodnění a realizace nového veřejného osvětlení.	2019 - 2020	Odloženo na rok 2021
Rozšíření stávající sítě cyklostezek					
Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany	22 mil. Kč	27 mil. Kč	Vybudování cyklostezky v trase Minice - Otovice - Zákolany, nové povrchy budou tvořeny mlaty a asfalty. Součástí bude vybudování opěrných zídek a mostků.	2019 – 2020 - v závislosti na dotaci	2019 - 2020
Rekonstrukce mostků a lávek					
Mostek v ul. Přemyslova (u Heckla), Kralupy nad Vltavou	7 mil. Kč	11 mil. Kč	Kompletní odstranění stávajícího mostku a realizace nové mostní konstrukce, vč. přeložky veřejného osvětlení.	2019	Odloženo na rok 2020
Lávka v ul. Budečská stezka	1,8 mil. Kč	2 mil. Kč	Kompletní odstranění stávající lávky a realizace lávky nové, vč. přeložky veřejného osvětlení.	2019	2019
Lávka v ul. Podřipská	3,2 mil. Kč	5,50 mil. Kč	Kompletní odstranění stávající lávky a realizace lávky nové, vč. přeložky veřejného osvětlení.	2019	2019

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Rekonstrukce školských zařízení					
Přístavba ZŠ Komenského, vč. vybavení nových speciálních učeben	31,5 mil. Kč	69 mil. Kč	Realizace nového patra nad stávající jídelnou, zřízení specializovaných učeben a laboratoří. Součástí stavby bude rovněž realizace nového výtahu v hlavní budově školy.	2019 – v závislosti na dotace	2019 - 2020
ZŠ Gen. Klapálka - sportovní areál	4,8 mil. Kč	3,94 mil. Kč	Kompletní rekonstrukce stávajícího sportovního areálu. Realizace nového atletického oválu, sektoru pro skok daleký, víceúčelového hřiště a fotbalového hřiště s travnatým povrchem.	červen - srpen 2018	2018
ZŠ 28. října - rekonstrukce celé střechy školy	3,3 mil. Kč	2,59 mil. Kč	Kompletní výměna střešní krytiny nad objektem hlavní školní budovy a nad objektem tělocvičny. Součástí je i lokální výměna částí krovu.	červen - srpen 2018	2018
Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ Třebízského	zatím není k dispozici	-	Část venkovního areálu MŠ a ZŠ bude přeměněna na zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků.	2019 – v závislosti na dotaci	Odloženo na rok 2021
Revitalizace zahrady ZŠ V. Havla	zatím není k dispozici	1,24 mil. Kč	Část venkovního areálu ZŠ bude přeměněna na zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků.	2018 – v závislosti na dotaci	2019
ZŠ V. Havla - sportovní areál II. etapa	1,6 mil. Kč	-	Zřízení víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem a oplocením.	2019	-
Rekonstrukce kulturních zařízení					
Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS I. etapa	3 mil. Kč	3,15 mil. Kč	Rekonstrukce rozvodů elektro v suterénu objektu (příprava kabelových tras, rozvaděče a komplet rozvodna).	červen - srpen 2018	2018
Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS II. etapa	8 mil. Kč	-	Rekonstrukce rozvodů elektro ve velkém sále, vč. podia a prostoru pod podiem.	2019 – 2020	Odloženo na rok 2021
Revitalizace prostoru před vstupem do KaSS	6 mil. Kč	-	Revitalizace venkovního prostoru před vstupem do KaSS Vltava - zpevněné plochy, multimediální pylon, terénní úpravy, vč. nové zeleně.	2019	Odloženo na rok 2021 - 2020

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Bytové domy					
Snížení energetické náročnosti BD Chelčického 678	6,4 mil. Kč	6,51 mil. Kč	Kompletní zateplení obálky bytového domu vč. soklu, zateplení střechy a výměny střešní krytiny.	duben - červenec 2018	2018
Snížení energetické náročnosti BD Cesta Brigádníků 679	4,7 mil. Kč	4,15 mil. Kč	Kompletní zateplení obálky bytového domu vč. soklu, zateplení střechy, výměny střešní krytiny a výměny výplní otvorů.	2019 - v závislosti na dotaci	2019
Revitalizace zeleně					
Revitalizace zeleně na Hostibejku	0,8 mil. Kč		Úprava mlatových cest a vykácení nepůvodních dřevin, zejména akátů (1. etapa), nahrazení domorodými dřevinami.	2018 - 2019	Odloženo
Výsadba letniček a trvalek podél komunikací a do nově zřízených nádob na lávce pro pěší	0,6 mil. Kč		Výsadba směsí cibulovin podle komunikací v ulicích Generála Klapálka, sídliště Cukrovar, park u nemocnice. Osázení nových květinových mís na lávce pro pěší letničkami.	2018 - 2019	2019
Revitalizace travnatých ploch v intravilánu města	0,25 mil. Kč		Obnova ploch zeleně zejména s poškozenou travní plochou.	2018	průběžné plnění
Revitalizace zeleně kolem pomníku padlých v parku "U Parku"	0,12 mil. Kč		Nevyhovující stav zeleně. Keře budou nahrazeny kulturními kultivary šeríků.	2018	2018
Obnova zeleně v ulicích	0,4 mil. Kč		Zlepšení estetického stavu komunikací.	2018	průběžné plnění
Vybudování nového parku na sídlišti Cukrovar - "Park přátelství"	0,5 mil. Kč	1,2 mil. Kč	Nahrazení současné travnaté plochy, která byla dále poškozena při demolici bývalého víceúčelového hřiště.	2018 - 2019	2019
Osázení lávky pro pěší závěsnými květinovými nádobami	0,25 mil. Kč		Nově zřízené závěsné květinové mísy, zavěšené na stávající zábradlí na lávce pro pěší, s převisem nad řeku Vltavu.	2018	2018

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

IT					
Webové Kralupské televizní vysílání	0,2 mil. Kč	0,-	Přechod vysíláním KTZ reportáží z kabelového vysílání UPC, na vlastní webový televizní kanál, vysílání aktuálních i archivních reportáží, s možností vyhledávání reportáží.	únor - červen 2018	2018
Digitalizace a zpřístupnění historického archívu KTV	0,2 mil. Kč	0,-	Konverze KTZ reportáží a jejich zpřístupnění na portálu www.kralupytv.cz a na webu youtube.com.	2018	2018 – 2019
Platební automat do atria budovy úřadu	0,4 mil. Kč		Instalace platebního automatu v atriu budovy Městského úřadu. Platby správních poplatků (pasy, občanky, převody vozidel, atd.), faktur z městského úřadu - opatřených QR kódem, v hotovosti a platební kartou, i při uzavření pokladen.	2018	Odloženo na rok 2020
Portál občana	0,5 mil. Kč	0,5 mil. Kč	Možnost on-line komunikace občana s odbory městského úřadu, on-line formuláře, možnost podání formulářů (které nevyžadují fyzickou přítomnost) bez návštěvy úřadu v souladu s eIDAS - modulární systém, který bude doplňován podle potřeb obyvatel.	2018 - 2021	2018
Příprava projektových dokumentací					
IV. etapa - Husova ulice V. etapa - Jungmannova ulice			Návaznost na rekonstrukce centra města.	2018	2019 – 2020
Parkovací dům			Návaznost na rekonstrukce centra města.	2019	2019
Multifunkční budova - Sladovna pivovaru	300 mil. Kč		Návaznost na rekonstrukce centra města.	2018 - 2020	2020 – 2021
Rekonstrukce elektrorozvodů a kuchyně ZŠ Třebízského			Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů elektro.	2018	2018

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Rekonstrukce elektro rozvodů DDM			Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů elektro.	2019	-
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Václava Havla			Nevyhovující technický stav stávající kuchyně.	2019	-
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského nám.	39 mil. Kč		Nevyhovující technický stav stávající kuchyně.	2019	2018
Nové třídy v ZŠ Třebízského			Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí.	2019	-
Nové třídy v MŠ Dr. E. Beneše			Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí.	2019	-
Rekonstrukce mostku v ul. Hennigsdorfská nad Zákolanským potokem			Nevyhovující technický stav stávajícího mostku.	2018	-

Slovní hodnocení

Akční plán byl z 56 % splněn, což vypovídá kvalitní přípravě. Konkrétně se jedná o 26 realizovaných projektů dle plánu, 9 projektů je odloženo na neurčito a 6 projektů bude realizováno v roce 2020, z celkových 46 plánovaných projektů.

3. Jednotlivé projekty akčního plánu na období 2020 - 2021

Název projektu	Odhad rozpočtu (vč. DPH)	Celkové náklady (vč. DPH)	Popis projektu	Odhad časového harmonogramu realizace	Období realizace
Revitalizace komunikací a zpevněných ploch v centru města					
Autobusový terminál	73 mil. Kč		Výstavba nového autobusového terminálu v prostoru naproti budově Českých drah	2020 - 2021	
Výstavba nových parkovacích míst					
Parkovací dům	133 mil. Kč		Výstavba nového parkovacího domu v prostoru bývalých jatek v Libušině ulici.	2020 – 2021	

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Rozšíření parkovacích míst mezi ZŠ Komenského a TJ Sokol	0,6 mil. Kč	1,7 mil. Kč	Vybudování nových kolmých parkovacích stání podél budovy ZŠ Komenského nám.	2020	2020
Modernizace a výstavba chodníků					
Bezbariérový chodník v ul. Velvarská, Kralupy nad Vltavou			Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. odvodnění a nového veřejného osvětlení.	2020 - v závislosti na dotaci	
Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou	4 mil. Kč		Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. odvodnění, nového veřejného osvětlení a parkovacích míst.	2020 - v závislosti na dotaci	
Modernizace komunikací					
Rekonstrukce komunikace Čechova – 1. etapa	27 mil. Kč	21 mil. Kč	Kompletní rekonstrukce komunikace Čechova v úseku od křižovatky s ulicí Přemyslova po vjezd k HZS. V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě parkovacích míst, rekonstrukci VO, výsadbě 77 stromů a rekonstrukci chodníku.	2020	2020
Rekonstrukce komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí	8 mil. Kč	-	Vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce povrchů, odvodnění a realizace nového veřejného osvětlení.	2021 - 2022	
Rekonstrukce mostků a lávek					
Mostek v ul. Přemyslova (u Heckla), Kralupy nad Vltavou	7 mil. Kč	11 mil. Kč	Kompletní odstranění stávajícího mostku a realizace nové mostní konstrukce, vč. přeložky veřejného osvětlení	2020	2020
Rekonstrukce školských zařízení					
Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ Třebízského	zatím není k dispozici	-	Část venkovního areálu MŠ a ZŠ bude přeměněna na zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků.	2021 - v závislosti na dotaci	
Modernizace víceúčelových ploch školního hřiště vč.	6 mil. Kč		1. etapa zahrnuje výstavbu dopravního hřiště v areálu školní zahrady	2020 – 2021	

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

dopravního hřiště v ZŠ a MŠ Třebízského – 1. etapa					
Vybudování venkovní lezecké stěny	0,9 mil. Kč		Vybudováno nové lezecké stěny na objekt ZŠ Komenského.	2020	
Rekonstrukce elektro zařízení v ZŠ Gen. Klapálka	22 mil. Kč		Kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v prostoru II. stupně ZŠ	2021	
Rekonstrukce elektro vč. osvětlení v MŠ J. Holuba	15 mil. Kč		Kompletní rekonstrukce elektroinstalací v celém objektu mateřské školy	2021	
Rekonstrukce hřiště v ZŠ 28. října	0,75 mil. Kč		Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ 28. října. V současné době je hřiště ze zámkové dlažby, nové hřiště bude z umělého povrchu.	2020	
Rekonstrukce kulturních zařízení					
Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. etapa	12 mil. Kč		Druhá etapa rekonstrukce elektra zahrnuje velký sál, vč. pódia a prostor pod pódium.	2021	
Řešení koncepce nebytových prostor pravého křídla KaSS	14 mil. Kč		Rekonstrukce pravého křídla objektu KaSS za účelem vybudování restauračního zařízení ve stylu Krušovické šalandy. Jedná se o spolufinancování města a nájemce objektu	2020 - 2021	
Sportovní zařízení					
Rekonstrukce skateboardového hřiště	3,5 mil. Kč		Kompletní rekonstrukce skateboardového hřiště u sídliště Cukrovar	2020	
Ostatní					
Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou	6,5 mil. Kč		Rozšíření sítě hlásičů po městě, obnova zastaralých sirén ve městě Kralupy n/Vlt. a ve Veltrusech a Chvatěrubech, doplnění sítě hladinměřů a srážkoměrů v povodí Zákolanského a Knovízského potoka.	2020	

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Revitalizace zeleně					
Revitalizace travnatých ploch v intravilánu města	0,2 mil. Kč		Obnova ploch zeleně zejména s poškozenou travní plochou.	2020 – 2021	
Obnova zeleně v ulicích	0,2 mil. Kč		Zlepšení estetického stavu komunikací.	2020 - 2021	
IT					
Platební automat do atria budovy úřadu	0,4 mil. Kč		Instalace platebního automatu v atriu budovy Městského úřadu. Platby správních poplatků (pasy, občanky, převody vozidel, atd.), faktur z městského úřadu - opatřených QR kódem, v hotovosti a platební kartou, i při uzavření pokladen.	2020	
Pořízení interaktivních desek v ORP města 2. etapa	0,8 mil. Kč		Pořízení úředních interaktivních desek pro obce ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou – návaznost na 1. etapu	2020 - 2022	
Příprava projektových dokumentací					
Řešení zpevněných ploch v centru města IV. etapa			PD na část centra města – ulice Husova a Jungmannova	2020	
Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou			PD na přestavbu bývalé pivovarské sladovny a multikulturní centrum – knihovna, ZUŠ, výstavní sál a komerční prostory	2020 – 2021	
Revitalizace veřejných ploch na sídl. Hůrka – I. etapa	0,121 mil. Kč		Řešení povrchů, sportovního hřiště, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, přístřešků na kontejnery, sadové úpravy atd. na části sídliště Hůrka (prostor mezi Zákolanských potokem a ulicí Gen. Klapálka)	2020	
Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu – III. etapa	1,2 mil. Kč		PD na rekonstrukci velkého plaveckého bazénu vč. strojovny	2020	
Nová sportovní hala na sídl. Cukrovar			PD na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly, které bude napojena na stávající sportovní halu v ulici V Luhu.		
Adaptace budovy MP a MěBP na nové využití			PD na přestavbu budovy bývalé služebny městské policie a Městského bytového podniku.	2020 - 2021	