



**Akční plán na období 2022 – 2023
navazující na
Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou**

Obsah

1. Úvod
2. Zhodnocení projektů akčního plánu na období 2018 – 2021
3. Jednotlivé projekty akčního plánu na období 2022 - 2023
4. Závěr

1. Úvod

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou svým usnesením č. 18/02/5/1 dne 26.03.2018 schválilo Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou na období 2018 – 2033 a zároveň Akční plán na období 2018 – 2019.

Po zpracování Strategického plánu města Kralupy nad Vltavou připravil projektový tým ve spolupráci s jednotlivými guaranty akční plán na období 2018 – 2019 a následně na období 2020 - 2021. Zhodnocení těchto období se nachází v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Kapitola č. 3 obsahuje nové projekty na období 2022 – 2023.

Akční plán obsahuje konkrétní investiční projekty, které budou realizovány v daném období či budou zahájeny přípravné práce.

Zkratky použité v dokumentu – **AKTUALIZACE DLE ÚDAJŮ NÍŽE**

<i>BD</i>	<i>Bytový dům</i>
<i>eIDAS</i>	<i>Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu</i>
<i>KaSS</i>	<i>Kulturní a společenské středisko</i>
<i>KTZ</i>	<i>Kralupské televizní zpravodajství</i>
<i>MŠ</i>	<i>Mateřská škola</i>
<i>PD</i>	<i>Projektová dokumentace</i>
<i>QR kód</i>	<i>Kód rychlé reakce</i>
<i>RD</i>	<i>Rodinný dům</i>
<i>SŽDC</i>	<i>Správa železniční dopravní cest</i>
<i>TJ</i>	<i>Tělocvičná jednota</i>

ZŠ

Základní škola

2. Zhodnocení projektů akčního plánu na období 2020 – 2021 a převedených projektů akčního plánu z období 2018 - 2019

Název projektu	Odhad rozpočtu (vč. DPH)	Celkové náklady (vč. DPH)	Popis projektu	Odhad časového harmonogramu realizace	Období realizace
Revitalizace komunikací a zpevněných ploch v centru města					
Autobusový terminál	73 mil. Kč	79 mil. Kč	Výstavba nového autobusového terminálu v prostoru naproti budově Českých drah	2020 – 2021	2021 - 2022
Výstavba nových parkovacích míst					
Rozšíření parkovacích míst mezi ZŠ Komenského a TJ Sokol	0,6 mil. Kč	1,7 mil. Kč	Vybudování nových kolmých parkovacích stání podél budovy ZŠ Komenského nám.	II. pol. roku 2018	2020
Parkovací dům	133 mil. Kč	111 mil. Kč	Výstavba nového parkovacího domu v prostoru bývalých jatek v Libušině ulici.	2020 – 2021	2021
Modernizace a výstavba chodníků					
Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou	4 mil. Kč	3,5 mil. Kč	Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. odvodnění, nového veřejného osvětlení a parkovacích míst.	2020 - v závislosti na dotaci	2020
Bezbariérový chodník v ul. Velvarská, Kralupy nad Vltavou		2,7 mil. Kč	Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. odvodnění a nového veřejného osvětlení.	2019 - v závislosti na dotaci	2021
Modernizace komunikací					

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Rekonstrukce komunikace Čechova – 1. etapa	27 mil. Kč	21 mil. Kč	Kompletní rekonstrukce komunikace Čechova v úseku od křižovatky s ulicí Přemyslova po vjezd k HZS. V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě parkovacích míst, rekonstrukci VO, výsadbě 77 stromů a rekonstrukci chodníku.	2020	2020
Rekonstrukce komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí	8 mil. Kč	-	Vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce povrchů, odvodnění a realizace nového veřejného osvětlení.	2019 – 2020	
Rozšíření stávající sítě cyklostezek					
Cyklostezka Kralupy nad Vltavou – Zákolany	22 mil. Kč	27 mil. Kč	Vybudování cyklostezky v trase Minice - Otovice - Zákolany, nové povrchy budou tvořeny mlaty a asfalty. Součástí bude vybudování opěrných zídek a mostků.	2019 – 2020 - v závislosti na dotaci	2019 - 2022
Rekonstrukce mostků a lávek					
Mostek v ul. Přemyslova (u Heckla), Kralupy nad Vltavou	7 mil. Kč	12 mil. Kč	Kompletní odstranění stávajícího mostku a realizace nové mostní konstrukce, vč. přeložky veřejného osvětlení.	2019	2020
Rekonstrukce školských zařízení					
Modernizace víceúčelových ploch školního hřiště vč. dopravního hřiště v ZŠ a MŠ Třebízského – 1. etapa	6 mil. Kč	5 mil. Kč	1. etapa zahrnuje výstavbu dopravního hřiště v areálu školní zahrady	2020 – 2021	2021
Vybudování venkovní lezecké stěny	0,9 mil. Kč		Vybudováno nové lezecké stěny na objekt ZŠ Komenského.	2020	2021
Rekonstrukce elektro zařízení v ZŠ Gen. Klapálka	22 mil. Kč		Kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v prostoru II. stupně ZŠ	2021	2022

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Rekonstrukce elektro vč. osvětlení v MŠ J. Holuba	15 mil. Kč		Kompletní rekonstrukce elektroinstalací v celém objektu mateřské školy	2022	2022
Rekonstrukce hřiště v ZŠ 28. října	0,75 mil. Kč	0,75 mil. Kč	Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ 28. října. V současné době je hřiště ze zámkové dlažby, nové hřiště bude z umělého povrchu.	2020	2020
Přístavba ZŠ Komenského, vč. vybavení nových speciálních učeben	31,5 mil. Kč	69 mil. Kč	Realizace nového patra nad stávající jídelnou, zřízení specializovaných učeben a laboratoří. Součástí stavby bude rovněž realizace nového výtahu v hlavní budově školy.	2019 – v závislosti na dotace	2019 - 2020
Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ Třebízského	zatím není k dispozici	-	Část venkovního areálu MŠ a ZŠ bude přeměněna na zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků.	2019 – v závislosti na dotaci	
ZŠ V. Havla - sportovní areál II. etapa	1,6 mil. Kč	-	Zřízení víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem a oplocením.	2019	-
Rekonstrukce kulturních zařízení					
Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS II. etapa a III. etapa	8 mil. Kč	11,5 mil. Kč	Rekonstrukce rozvodů elektro ve velkém sále, vč. podia a prostoru pod podiem.	2019 – 2020	2021
Řešení koncepce nebytových prostor pravého křídla KaSS	14 mil. Kč		Rekonstrukce pravého křídla objektu KaSS za účelem vybudování restauračního zařízení ve stylu Krušovické šalandy. Jedná se o spolufinancování města a nájemce objektu	2020 – 2021	2022
Revitalizace prostoru před vstupem do KaSS	6 mil. Kč	-	Revitalizace venkovního prostoru před vstupem do KaSS Vltava - zpevněné plochy, multimediální pylon, terénní úpravy, vč. nové zeleně.	2019	
Sportovní zařízení					

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Rekonstrukce skateboardového hřiště	3,5 mil. Kč	3,3 mil. Kč	Kompletní rekonstrukce skateboardového hřiště u sídliště Cukrovar	2020	2020
Revitalizace zeleně					
Revitalizace zeleně na Hostibejku	0,8 mil. Kč		Úprava mlatových cest a vykácení nepůvodních dřevin, zejména akátů (1. etapa), nahrazení domorodými dřevinami.	2018 – 2019	Odloženo
Revitalizace travnatých ploch v intravilánu města	0,25 mil. Kč		Obnova ploch zeleně zejména s poškozenou travní plochou.	2018	průběžné plnění
Obnova zeleně v ulicích	0,4 mil. Kč		Zlepšení estetického stavu komunikací.	2018	průběžné plnění
IT					
Platební automat do atria budovy úřadu	0,4 mil. Kč	0,36 mil. Kč	Instalace platebního automatu v atriu budovy Městského úřadu. Platby správních poplatků (pasy, občanky, převody vozidel, atd.), faktur z městského úřadu - opatřených QR kódem, v hotovosti a platební kartou, i při uzavření pokladen.	2018	2021
Pořízení interaktivních desek v ORP města 2. etapa	0,8 mil. Kč		Pořízení úředních interaktivních desek pro obce ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou – návaznost na 1. etapu (chybí Nelahozeves a Zlosyň)	2020 – 2022	dotace nezískána
Ostatní					

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou	6,5 mil. Kč	6,5 mil. Kč	Rozšíření sítě hlásičů po městě, obnova zastaralých sirén ve městě Kralupy n/Vlt. a ve Veltrusech a Chvatěruších, doplnění sítě hladinoměřů a srážkoměřů v povodí Zákolanského a Knovízského potoka.	2020	2020
Příprava projektových dokumentací					
IV. etapa - Husova ulice V. etapa - Jungmannova ulice			Návaznost na rekonstrukce centra města.	2018	2021-2022
Multifunkční budova - Sladovna pivovaru	Realizace 300 mil. Kč	Dokumentace 14,5 mil.	Návaznost na rekonstrukce centra města.	2018 – 2020	2021-2022
Rekonstrukce elektro rozvodů DDM			Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů elektro.	2019	-
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Václava Havla			Nevyhovující technický stav stávající kuchyně.	2019	2022
Nové třídy v ZŠ Třebízského			Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí.	2019	-
Nové třídy v MŠ Dr. E. Beneše			Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí.	2019	-
Rekonstrukce mostku v ul. Hennigsdorfská nad Zákolanským potokem			Nevyhovující technický stav stávajícího mostku.	2018	-
Revitalizace veřejných ploch na sídl. Hůrka – I. etapa	Realizace 14 mil.	Dokumentace 330 000,-	Řešení povrchů, sportovního hřiště, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, přístřešků na kontejnery, sadové úpravy atd. na části sídliště Hůrka (prostor mezi Zákolanských potokem a ulici Gen. Klapálka)	2020	2021
Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu – III. etapa	Realizace 36 mil.	Dokumentace 1,2 mil.	PD na rekonstrukci velkého plaveckého bazénu vč. strojovny	2020	2020-2021
Nová sportovní hala na sídl. Cukrovar	Realizace 120 mil.	Dokumentace 10 mil.	PD na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly, které bude napojena na stávající sportovní halu v ulici V Luhu.	2022	

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Adaptace budovy MP a MĚBP na nové využití			PD na přestavbu budovy bývalé služebny městské policie a Městského bytového podniku.	2020 – 2021	PD 2022
-------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------

Slovní hodnocení

38 projektů bylo plánováno

19 projektů (samostatných akcí vč. PD) bylo převedeno z AP z roku 2018 – 2019 (modře vyznačené názvy), 2 projekty jsou dlouhodobé a plněné průběžně (ŽP), (růžově vyznačené názvy),

19 projektů bylo převedeno z AP z roku 2020 - 2021

3. Jednotlivé projekty akčního plánu na období 2022 - 2023

Název projektu	Odhad rozpočtu (vč. DPH)	Celkové náklady (vč. DPH)	Popis projektu	Odhad časového harmonogramu realizace	Období realizace
Revitalizace komunikací a zpevněných ploch v centru města					
Bývala otočka autobusů MHD – prostor před nádražím			Návaznost na rekonstrukci přednádražního prostoru	2024	
IV. etapa - Husova ulice V. etapa - Jungmannova ulice	40 mil.		Návaznost na rekonstrukce centra města.	2023	
Výstavba nových parkovacích míst					
Rekonstrukce komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí	8 mil. Kč	-	Vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce povrchů, odvodnění a realizace nového veřejného osvětlení.	2023	
Modernizace a výstavba chodníků, revitalizace veřejných ploch					

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Revitalizace veřejných ploch na sídl. Hůrka – I. etapa	14 mil.		Řešení povrchů, sportovního hřiště, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, přístřešků na kontejnery, sadové úpravy atd. na části sídliště Hůrka (prostor mezi Zákolanským potokem a ulicí Gen. Klapálka)	2022-2023	
Nový chodník v lokalitě na Cikánce	2,9 mil.			2022	2022
Modernizace komunikací					
Rekonstrukce komunikace v ulici Čechova – II. etapa	12 mil.			2022	2022
Rekonstrukce mostků a lávek					
Rekonstrukce školských zařízení					
Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ Třebízského	zatím není k dispozici	-	Část venkovního areálu MŠ a ZŠ bude přeměněna na zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků.	v závislosti na dotaci	
Rekonstrukce kulturních zařízení					
Revitalizace prostoru před vstupem do KaSS	6 mil. Kč	-	Revitalizace venkovního prostoru před vstupem do KaSS Vltava - zpevněné plochy, multimediální pylon, terénní úpravy, vč. nové zeleně.	2023	
Multifunkční budova - Sladovna pivovaru	300 mil. Kč		Návaznost na rekonstrukce centra města.	2022-2024	
Sportovní zařízení					
Nová sportovní hala na sídl. Cukrovar	140 mil.		Výstavbu nové víceúčelové sportovní haly, které bude napojena na stávající sportovní halu v ulici V Luhu.	2023-2025	
Ostatní					
Adaptace budovy MP a MěBP na nové využití			Přestavbu budovy bývalé služebny městské policie a Městského bytového podniku.	2022	

Strategický plán
města Kralupy nad Vltavou

Revitalizace zeleně					
IT					
Příprava projektových dokumentací					
Rekonstrukce elektro rozvodů DDM			Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů elektro.	2023	
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Václava Havla			Nevyhovující technický stav stávající kuchyně.	2022	
Nové třídy v ZŠ Třebízského			Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí.	2023	
Nové třídy v MŠ Dr. E. Beneše			Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí.	2023	
Rekonstrukce mostku v ul. Hennigsdorfská nad Zákolanským potokem			Nevyhovující technický stav stávajícího mostku.	2023	
Chodník v ulici Kladenská			Nový chodník v návaznosti na dotaci	2022-2023	
Chodník v ulici V Pískovně			Nový chodník v návaznosti na dotaci	2023	

Možná rizika:

- Neplnění závazků ze smluv a neodborně provedené dodavatelské práce,

Strategický plán města Kralupy nad Vltavou

- neočekávané překážky (špatný stav podloží, jiný technický stav skrytých konstrukcí, než byl předpokládán v PD apod.),
- nezískání dotace.

4. Závěr

Tento akční plán na období 2022 – 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou dne 04.04.2022, usnesením č. 22/02/5/1. V roce 2024 dojde ke zhodnocení plnění jednotlivých projektů a bude vyhotoven akční plán na další období.

Libor Lesák
místostarosta města

Ing. Marek Czechmann
starosta města

Ing. Vojtěch Pohl
místostarosta města